

BOSNA I HERCEGOVINA
VIJEĆE MINISTARA
MINISTARSTVO FINANSIJA/
FINANSIJA I TREZORA



BOSNA I HERCEGOVINA
SAVJET MINISTARA
MINISTARSTVO FINANSIJA
I TREZORA



**INFORMACIJA O UTROŠKU SREDSTAVA U 2019. GODINI KOJIMA SU
FINANSIRANI PROJEKTI UKLJUČENI U PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA/
RAZVOJNO INVESTICIONI PROGRAM INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE
2019.-2021. GODINE**

Sarajevo, juni 2020. godine

Sadržaj

UVOD	4
REALIZACIJA SREDSTAVA U 2019. GODINI KOJIMA SU FINANSIRANI PROJEKTI UKLJUČENI U PJI/RIP IBiH 2019.-2021.	6
PLAN I REALIZACIJA SREDSTAVA U 2019. GODINI ZA PROJEKTE U IMPLEMENTACIJI	6
Realizacija sredstava u 2019. godini po institucijama BiH.....	9
REALIZACIJA SREDSTAVA U 2019. GODINI ZA PROJEKTE KOJI SU PROMJENILI STATUS	11
REALIZACIJA SREDSTAVA U 2019. GODINI KOJIMA SU FINANSIRANI OSTALI PROJEKTI	13

Prilozi

- PRILOG 1. Pregled realizacije sredstava u 2019. godini kojima su finansirani projekti u implementaciji uključeni u PJI/RIP IBiH za period 2019.-2021. godine
- PRILOG 2. Pregled realizacije sredstava u 2019. godini za projekte uključene u PJI/RIP IBiH za period 2019.-2021. godine koji su završeni u 2019. godini
- PRILOG 3. Pregled realizacije sredstava za projekte iz PJI/RIP IBiH 2019.-2021. koji su promijenili status u toku 2019. godine
- PRILOG 4. Pregled realizacije sredstava naknadno prijavljenih projekata koji nisu bili planirani u PJI/RIP IBiH 2019.-2021., a imali su realizaciju u 2019. godini

UVOD

Uvod

Ministarstvo finansija i trezora, Sektor za finansijsko planiranje razvoja i koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći, Odsjek za upravljanje javnim investicijama i srednjoročno planiranje, pripremio je, na osnovu člana 5a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 61/04, 49/09 i 42/12) i člana 11. stav 1. alineje 16. Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13 i 19/16) i Člana 12. Odluke o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija/razvojno-investicijskog programa institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 48/18), Informaciju o utrošku sredstava u 2019. godini kojima su finansirani projekti uključeni u Program javnih investicija/ Razvojno-investicioni program institucija Bosne i Hercegovine (PJI/RIP IBiH) 2019.-2021. godine.

Informacija o utrošku sredstava u 2019. godini kojima su finansirani projekti uključeni u Program javnih investicija/Razvojno-investicioni program institucija Bosne i Hercegovine 2019.-2021. godine pripremljena je na osnovu podataka o projektima unesenim u PIMIS od strane institucija BiH, a u skladu sa Instrukcijom za kandidiranje novih projekata i ažuriranje podataka o postojećim projektima u sistemu za upravljanje javnim investicijama (PIMIS).

**REALIZACIJA
SREDSTAVA U 2019.
KOJIMA SU
FINANSIRANI PROJEKTI
UKLJUČENI U PJI/RIP
IBIH 2019.-2021.**

Realizacija sredstava u 2019. godini kojima su finansirani projekti uključeni u PJI/RIP IBiH 2019.-2021.

U Program javnih investicija/Razvojno-investicioni program institucija BiH 2019.-2021. godine bilo je uključeno 249 projekata. Ukupna vrijednost svih projekata je iznosila 1.947,68 mil.KM od čega se 1.261,07 mil.KM odnosilo na 147 projekata u implementaciji, 12,87 mil.KM na 10 odobrenih projekata, a 673,74 mil. KM na 102 kandidovana projekta.

Plan i realizacija sredstava u 2019. godini za projekte u implementaciji

Od ukupno 147 projekata u implementaciji koji su bili navedeni u PJI/RIP IBiH 2019.-2021., 44 projekta su završena do kraja 2018. godine, a dva projekta su promijenila status iz „u implementaciji“ u „odobren. Slijedom navedenog, zbirni pregled realizacije finansijskih sredstava u 2019. godini je urađen za 101 projekat javnih investicija. Ukupna vrijednost ovih projekata iznosi 1.076,16 mil.KM. Ukupan plan utroška sredstava za 2019. godinu iznosio je 264,31 mil.KM. i realizovan je sa 36%.

Prema planu za 2019. godinu završeno je 29 projekata ukupne vrijednosti 97,58 mil.KM. Za njihovu realizaciju je u 2019. godini utrošeno 17,71 mil.KM. Stepen realizacije plana iznosi 107%, jer je došlo do promjene ukupne vrijednosti na nekoliko projekata, koji se pretežno finansiraju iz ino sredstava.

Preostalih 72 projekata, ukupne vrijednosti 978,58 mil.KM, su nastavili sa implementacijom. Za njihovu realizaciju u 2019. godini je planirano 247,72 mil.KM, a utrošeno je 76,65 mil.KM. Stepen realizacije plana iznosi 31%.


U Tabeli 1. prikazan je zbirni pregled plana i realizacije sredstava u 2019. godini po vrsti i načinu finansiranja, dok je detaljan pregled realizacije finansijskih sredstava u 2019. godini po institucijama i projektima prikazan u Prilogu 1. i Prilogu 2.

Tabela 1. Plan i realizacija sredstava u 2019. godini po vrsti i načinu finansiranja za projekte u implementaciji iz PJI IBIH 2019.-2021. (u KM)

Status	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Plan za 2019.	Utrošeno u 2019.	Ukupno utrošeno do 31.12.2019.	Stepen realizacije plana za 2019.
U implementaciji	Domaća sredstva		511.808.021	133.855.771	26.580.419	203.725.390	20%
		Budžet	487.292.120	133.855.771	26.580.419	201.182.811	20%
		Grant	24.515.901	0	0	2.542.579	-
	Ino sredstva		466.775.589	113.860.786	50.067.747	273.500.146	44%
		Grant	278.862.997	54.048.799	28.333.534	162.794.539	52%
		Kredit	187.912.592	59.811.987	21.734.213	110.705.607	36%
	Ukupno projekti u implementaciji		978.583.610	247.716.557	76.648.166	477.225.536	31%
Projekti u implementaciji, završeni u 2019.	Domaća sredstva		38.568.597	6.256.475	5.205.918	38.568.597	83%
		Budžet	34.279.377	3.757.355	2.706.798	34.279.377	72%
		Vlastita sredstva	4.289.220	2.499.120	2.499.120	4.289.220	100%
	Ino sredstva		59.009.597	10.340.628	12.507.784	59.009.597	121%
		Grant	59.009.597	10.340.628	12.507.784	59.009.597	121%
	Ukupno završeni projekti		97.578.194	16.597.103	17.713.702	97.578.194	107%
Ukupno	Domaća sredstva		550.376.618	140.112.246	31.786.337	242.293.987	23%
		Budžet	521.571.497	137.613.126	29.287.217	235.462.188	21%
		Grant	24.515.901	0	0	2.542.579	-
		Vlastita sredstva	4.289.220	2.499.120	2.499.120	4.289.220	100%
	Ino sredstva		525.785.186	124.201.414	62.575.531	332.509.743	50%
		Grant	337.872.594	64.389.427	40.841.318	221.804.136	63%
	Kredit	187.912.592	59.811.987	21.734.213	110.705.607	36%	
	Ukupno svi projekti		1.076.161.804	264.313.660	94.361.868	574.803.730	36%

Sa aspekta vrste finansiranja, u 2019. godini, ukupno je utrošeno 94,36 mil.KM od čega 31,79 mil.KM iz domaćih sredstava, a 62,58 mil.KM iz inostranih sredstava. Ukupan plan finansiranja iz domaćih sredstava realizovan sa 23%, dok je plan realizacije inostranih sredstava 50%.

Grafički prikaz plana i realizacije sredstava u 2019. godini prema načinu finansiranja najbolje možemo vidjeti na narednom grafikonu.

Grafikon 1. Plan i realizacija sredstava u 2019. godini prema načinu finansiranja za projekte u implementaciji iz PJI IBiH 2019.-2021. (u KM)

Prema podacima koje smo prikupili od institucija BiH, evidentno je da je najniži nivo realizacije budžetskih sredstava.

Kada posmatramo realizaciju sredstava u 2019. godini prema vrsti projekta, možemo zaključiti da je mnogo bolje planiranje i realizacija za projekte koji doprinose socio-ekonomskom razvoju (53,09%), naspram projekata za izgradnju administrativno-tehničkih kapaciteta (samo 21,68%). U narednoj tabeli prikazan je zbirni pregled realizacije sredstava u 2019. godini prema vrsti projekta, dok je detaljan pregled realizacije finansijskih sredstava u 2019. godini po institucijama i projektima prikazan u Prilogu 1. i Prilogu 2.

Tabela 2. Realizacija sredstava u 2019. godini po vrsti projekta za projekte u implementaciji iz PJI IBiH 2019.-2021. (u KM)

Vrsta projekta	Status	Ukupna vrijednost	Plan za 2019.	Utrošeno u 2019.
Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)	U implementaciji	523.576.996	110.513.189	53.327.786
	Završeni	43.197.265	7.469.200	9.307.488
Ukupno		566.774.261	117.982.389	62.635.274
Investicije u izgradnju administrativno-tehničkih kapaciteta	U implementaciji	455.006.614	137.203.368	23.320.380
	Završeni	54.380.929	9.127.903	8.406.214
Ukupno		509.387.543	146.331.271	31.726.594
Ukupno svi projekti		1.076.161.804	264.313.660	94.361.868

Realizacija sredstava u 2019. godini po institucijama BiH

Sa aspekta planiranja, najrealnije postavljen plan realizacije sredstava u 2019. godini imaju Agencija za javne nabavke, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, Ministarstvo civilnih poslova, Ministarstvo finansija i trezora, Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja.

Najviše sredstava u 2019. godini je utrošeno na implementaciju projekata Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u ukupnom iznosu od 51,97 mil. KM, što čini 55,08% ukupno utrošenih sredstava u toku 2019. godine. Nakon toga slijede projekti Službe za zajedničke poslove sa utrošenih 10,39 mil.KM (11% ukupno utrošenih sredstava) i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH sa utrošenih 6,68 mil.KM (7% ukupno utrošenih sredstava).

Zbirni pregled realizacije sredstava u 2019. godini po institucijama BiH prikazan je u narednoj tabeli, dok detaljan pregled realizacije finansijskih sredstava u 2019. godini po institucijama i projektima prikazan u Prilogu 1. i Prilogu 2.

Tabela 4. Realizacija sredstava u 2019. godini po institucijama BiH za projekte u implementaciji iz PJI IBiH 2019.-2021. (u KM)

Naziv institucije	Ukupna vrijednost	Plan za 2019.	Utrošeno u 2019. godini	Ukupno utrošeno do 31.12.2019.	Stepen realizacije plana za 2019.
Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka	22.530.000	11.991.114	0	1.409.701	0%
Agencija za javne nabavke	156.000	60.674	60.674	156.000	100%
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje	699.442	319.580	38.587	673.848	12%
Agencija za sigurnost hrane	195.583	3.000	4.652	37.312	155%
Agencija za statistiku BiH	12.816.131	1.803.767	57.879	11.070.243	3%
Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova	12.192.200	1.481.416	779	10.711.563	0%
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja	28.130	18.395	6.791	16.526	37%
Centralna izborna komisija	3.255.147	33.407	0	3.221.740	0%
Direkcija za evropske integracije BiH	4.544.203	1.724.222	860.947	2.151.526	50%
Državna agencija za istrage i zaštitu	9.263.000	7.814.587	780	449.193	0%
Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost	828.372	414.386	828.372	828.372	200%
Fond za povratak	47.074.295	223.432	215.556	47.066.419	96%
Granična policija BiH	8.491.660	1.562.059	2.072.776	3.637.668	133%
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	1.000.245	251.170	251.170	1.000.245	100%
Ministarstvo civilnih poslova BiH	30.493.277	1.783.154	1.857.043	25.708.929	104%
Ministarstvo finansija i trezora BiH	2.617.051	2.054.030	1.967.592	2.276.389	96%
Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	59.718.100	13.218.130	2.728.978	23.338.059	21%
Ministarstvo odbrane	103.389.461	22.358.800	4.340.437	19.039.411	19%
Ministarstvo pravde	4.820.060	3.863.513	429.488	1.057.833	11%
Ministarstvo sigurnosti BiH	5.022.305	1.258.946	0	3.763.359	0%

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	65.559.074	14.023.208	6.678.295	56.230.219	48%
Ministarstvo vanjskih poslova BiH	7.408.806	2.997.956	69.149	4.479.999	2%
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	389.845.750	98.579.826	51.971.381	163.820.331	53%
Obavještajno-sigurnosna agencija BiH	23.822.391	1.615.087	1.270.646	23.477.950	79%
Parlamentarna skupština BiH	120.000	100.000	116.141	116.141	116%
Služba za zajedničke poslove institucija BiH	30.346.065	7.556.164	10.392.773	21.992.773	138%
Sud BiH	1.493.954	235.590	311.464	1.493.954	132%
Tužilaštvo BiH	5.354.484	1.320.907	1.255.342	5.288.919	95%
Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja	1.057.815	423.126	423.126	1.057.815	100%
Uprava za indirektno oporezivanje BiH	117.119.410	57.176.423	2.809.640	39.408.157	5%
Ured koordinatora za reformu javne uprave	2.613.313	1.038.603	876.603	1.965.313	84%
Ured za veterinarstvo BiH	15.552.861	79.674	11.174	15.484.361	14%
Visoko sudsko i tužilačko vijeće	9.648.954	2.940.407	2.453.533	9.224.004	83%
Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH	77.084.265	3.988.907	100	73.095.458	0%
Ukupno za sve institucije	1.076.161.804	264.313.660	94.361.868	574.749.730	36%


Realizacija sredstava u 2019. godini za projekte koji su promijenili status

Pored projekata u implementaciji uključenih u PJI/RIP IBiH 2019.-2021. godine, Izveštaj sadrži i pregled realizacije finansijskih sredstava u 2019. godini za projekte koji su promijenili status iz „kandidovan“ i/ili „odobren“ u status „u implementaciji“ i/ili „završen“ u toku 2019. godine, a isti su imali utrošak sredstava u toku 2019. godine.

Od 10 odobrenih projekata uključenih u PJI/RIP IBiH 2019.-2021. (projekti za koje su obezbjeđena sredstva, pa se uskoro očekuje početak implementacije), 4 projekta su otkazana, 2 su i dalje istog statusa, a preostala 4 projekta su promijenila status u „u implementaciji“. Od 4 navedena projekta u implementaciji, 2 projekta su imala realizaciju u toku 2019. godine, stoga su samo oni uključeni u ovaj Izveštaj. Oba projekta su projekti Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost. Ukupan iznos utrošenih sredstava u toku 2019. godine za ove projekte iznosi 1,02 mil.KM.

Kada analiziramo kandidovane projekte uključene u PJI/RIP IBiH 2019.-2021. godine, možemo zaključiti da je samo 1 projekat promijenio status. Radi se o projektu Granične policije „Uspostava softverskog dijela sistema elektronske evidencije dnevnik događaja sa upravljanjem poslovnih procesa i elektronskom evidencijom dosje sektora“, koji je ujedno i završen u toku 2019. godine. Ukupan iznos utrošenih sredstava na ovom projektu iznosi 0,1 mil.KM.

Grafikon 2. Odnos realizacije sredstava u 2019. godini prema vrsti finansiranja za projekte uključene u PJI/RIP IBiH koji su promijenili status u toku 2019. godine



Detaljan pregled realizacije finansijskih sredstava u 2019. godini po institucijama i projektima prikazan je u Prilogu 3.¹

¹ Napominjemo da je došlo do promjene statusa na dva projekta u implementaciji koji su bili uključeni u PJI/RIP IBiH 2019.-2021., stoga su i oni sastavni dio ovog Priloga.

**REALIZACIJA SREDSTAVA
U 2019. KOJIMA SU
FINANSIRANI OSTALI
PROJEKTI**

Realizacija sredstava u 2019. godini kojima su finansirani ostali projekti

Pored projekata u implementaciji uključenih u PJI/RIP IBiH 2019.-2021. godine, Izvještaj sadrži i pregled realizacije finansijskih sredstava u 2019. godini za „ostale“ projekte, tj. projekte koji nisu bili planirani u PJI/RIP IBiH 2019.-2021., a isti su imali utrošak sredstava u toku 2019. godine.

Naknadno je prijavljen 31 projekat, ukupne vrijednosti 120,36 mil.KM (što predstavlja oko 10% ukupne vrijednosti svih projekata iz ovog Izvještaja). Za njihovu realizaciju u toku 2019. godine je utrošeno 27,14 mil.KM.

Zbirni pregled realizacije sredstava u 2019. godini po vrsti i načinu finansiranja je prikazan u narednoj tabeli.

Tabela 5. Realizacija sredstava u 2019. godini po vrsti i načinu finansiranja za ostale projekte (u KM)

Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u 2019.
Domaća sredstva	Budžet	8.348.049	2.809.042
Ino sredstva	Grant	111.950.378	24.266.448
Ukupno		120.298.427	27.075.490

Od ukupne vrijednosti naknadno prijavljenih projekata, čak 93% je obezbjeđeno iz ino granta.

Detaljan pregled realizacije finansijskih sredstava u 2019. godini po institucijama i projektima prikazan je u Prilogu 4.

MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BiH

Sektor za finansijsko planiranje razvoja i
koordinaciju međunarodne ekonomske
pomoći

Odsjek za upravljanje javnim investicijama i
srednjoročno planiranje

Adresa:

Maršala Tita 9a

71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 254 261

Faks: +387 33 254 294

www.mft.gov.ba