

KALENDAR RAZMJENE PODATAKA ZA PRIPREMU SREDNJOROČNE STRATEGIJE UPRAVLJANJA DUGOM BiH (MTDS BiH)

Ključni zadaci		Rezultat	Odgovorna institucija	Rok
1.	Unos podataka o vanjskom i unutarnjem dugu na kraju godine u MTDS AT	Pripremljeni podaci o postojećem dugu	MFT BiH, FMF, MFRS, DFDB	Početak lipnja tekuće godine
2.	Priprema i dostava podataka o strukturi postojećeg duga, kao i podataka potrebnih za izradu pretpostavki cijena za vanjski dug i scenarija šoka	Dostavljeni podaci MFT BiH	FMF, MFRS, DFDB	Početak lipnja tekuće godine
3.	Priprema i dostava prijedloga pretpostavki cijena za vanjski dug i scenarija šoka	Prijedlog pretpostavki cijena za vanjski dug i scenarija šoka	MFT BiH	7 dana po završetku aktivnosti 2.
4.	Dogovor o pretpostavkama cijena za vanjski dug i scenarijima šoka	Dogovorene pretpostavke cijena za vanjski dug i scenariji šoka	Dogovor predstavnika MFT BiH, FMF, MFRS, DFDB	7 dana po završetku aktivnosti 3.
5.	Dostavljanje usvojenih entitetskih strategija i strategije Distrikta Brčko, te ostalih podataka potrebnih u svrhu izrade prijedloga MTDS BiH	Odobrene entitetske strategije i strategija Distrikta Brčko dostavljene MFT BiH na konsolidaciju	FMF, MFRS, DFDB	Po usvajanju
6.	Konsolidacija entitetskih strategija i strategije Distrikta Brčko, uključujući dug institucija BiH i izrada prijedloga MTDS BiH	Pripremljen prijedlog MTDS BiH i dostavljen entitetima i Distriktu Brčko i drugim relevantnim institucijama na mišljenje	MFT BiH	15 dana po završetku aktivnosti 5.
7.	Dostavljanje mišljenja od strane entiteta, Distrikta Brčko i drugih relevantnih institucija	Dobijena mišljenja	FMF, MFRS, DFDB i ostali	15 dana po prijemu prijedloga MTDS BiH
8.	Dostavljanje MTDS BiH na usvajanje Vijeću ministara BiH	Usvojena MTDS BiH	MFT BiH	7 dana po isteku roka za dobijanje mišljenja
9.	Objava usvojene MTDS BiH na internet stranici MFT BiH	Objavljena MTDS BiH na internet stranici MFT BiH	MFT BiH	Po usvajanju

NAPOMENA: Svi podaci i materijali dostavljaju se redovnom i elektronskom poštom.